

**PREG.MO SIGNOR  
SINDACO  
DOTT. CARMELO GIANLUCA BONSIGNORE**

**PREG.MO SIGNOR  
ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI  
DOTT. SALVATORE SIDOTI**

**e p.c.**

**PREG.MO SIGNOR  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
AVV. GIACOMO PRINZI**

## **INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA**

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

### **P R E M E S S O**

- che l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture, con DDG n. 1002 del 3.5.2018 emanava un bando rivolto ai Comuni per il finanziamento di interventi volti al restauro ed al recupero di edifici ed infrastrutture siti nei centri storici;
- che con Delibera di G.M. n. 242 del 15.10.2018 il Comune di Patti approvava il progetto esecutivo dell'importo di €. 1.242.658,92 per l'esecuzione dei lavori di recupero e restauro del Palazzo Sciacca Baratta (ex Ospizio), da adibire a sede di uffici pubblici;
- che con tale progetto il Comune di Patti partecipava al Bando di cui sopra;
- che con DDG n. 1950 del 6.8.2019 l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture approvava la relativa graduatoria definitiva, che prevedeva la collocazione del progetto in parola in posizione utile per il finanziamento;
- che con nota prot. n. 7246 del 10.2.2021 l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture notificava al Comune di Patti il decreto di finanziamento di €. 1.242.658,92 per l'esecuzione dei lavori di restauro e recupero del Palazzo Sciacca Baratta (ex Ospizio), da adibire a uffici pubblici;
- che con Determina Dirigenziale II Settore n. 863 del 22.7.2021 veniva avviata la procedura di gara per l'esecuzione dei lavori;
- che con verbale del 14.9.2021 veniva dichiarata provvisoriamente aggiudicataria la ditta La Fenice Società Cooperativa con sede in Borgetto (PA) con un ribasso del 35,514% sull'importo a base d'asta;
- che con Determina Dirigenziale II Settore n. 450 del 12.10.2022 i lavori venivano definitivamente aggiudicati ed affidati alla citata ditta;

- che il relativo contratto veniva regolarmente stipulato in data 19.12.2022 ed i lavori venivano consegnati il successivo 13.2.2023;
- che per l'esecuzione dei lavori veniva disposta la chiusura al transito della Via Sciacca Baratta, su cui l'omonimo Palazzo oggetto dei lavori si affaccia;
- che il recupero e la restituzione alla pubblica fruizione del Palazzo Sciacca Baratta si inquadra nel più ampio programma di recupero, valorizzazione e rivitalizzazione del Centro Storico in atto da anni e riveste, pertanto, importanza strategica per lo sviluppo economico e sociale del territorio e della comunità;
- che da un paio di mesi i lavori di che trattasi sono fermi, mentre permangono i disagi legati alla necessaria perdurante chiusura al transito della Via Sciacca Baratta;

Premesso quanto sopra, i sottoscritti Consiglieri Comunali, nell'espletamento del loro mandato,

**INTERROGANO IL SINDACO E L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI PER SAPERE**

- 1) Per quale ragione i lavori di recupero e restauro di Palazzo Sciacca Baratta (ex Ospizio), interamente finanziati dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture con decreto notificato al Comune di Patti il 10.2.2021 e consegnati in data 13.2.2023, sono fermi;
- 2) In che tempi i lavori di cui sopra saranno ripresi e, infine, completati.-

Distinti saluti.-

Patti, 13.8.2024

Giuseppe Mauro Aquino

F.to Alessia Bonanno

F.to Giorgio Cangemi

F.to Antonina Costanzo

F.to Maria Pollicita